



Ubicación de los proyectos en Colombia



Cronograma Corporativo:

Q4 2010

- Se creó Ashmont Resources Corp.
- Se firmaron contratos de concesiones mineras

Q3 2011

- Geofísica (Magnetometría) en el proyecto minero El Alacrán
- Se dio inicio al programa de perforación diamantina en El Alacrán, Sep. 9, 2011

Q4 2011

- Geofísica (IP) en Santa Cruz

Q2 2012

- Se dio inicio al programa de perforación diamantina en Santa Cruz, Marzo 2012
- Concluyo la primera fase de perforación diamantina en El Alacrán completando 11,230 metros con excelentes resultados.

Q3 2012

- NI 43-101 completo para El Alacrán
- Concluyo la primera fase de perforación diamantina en Santa Cruz, completando 3,757 metros con excelentes resultados del cuerpo mineralizado.

Q1 2013

- Se proyecta el inicio de la segunda fase de exploración diamantina para El Alacrán (14,000mt) y para Santa Cruz (9,000mt)